

## جدول انطلاق أهم المشاريع الطرقية المبرمجة

موضوع الصفقة	المبلغ (مليون دينار)	تاريخ الاعلان عن المنافسة	التاريخ المتوقع لانطلاق الأشغال
إنهاء أشغال المشاريع مضاعفة ط و 1 من ن ك 292 إلى ن ك 303 بين نقتة و المحرس بولاية صفاقس	10	21/07/2017	أفريل 2018
إنجاز أشغال تدعيم 280 كلم من الطرقات المرقمة	130	12/07/2017	فيفري 2018
أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقربة الحصنة الأولى	25	03/08/2017	أفريل 2018
أشغال تهييب الطرقات المرقمة- برنامج تطوير الطرقات- الحصنة الثالثة (ط و 16 بقابس)	44	ديسمبر 2017	ماي 2018
أشغال الطريق الرابطة بين البلديات	50	ديسمبر 2017	جوان 2018
أشغال مضاعفة المدخل الجنوبي للعاصمة	170	جانفي 2018	حوان 2018
إنجاز منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قربص	45	ديسمبر 2017	ماي 2018
أشغال إنجاز 4 محولات على الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس (الحصنة الثانية)	67	ديسمبر 2017	جويلية 2018
أشغال إنجاز المدخل الشمالي - الجنوبي لمدينة صفاقس ( الحصنة الثانية)	61	ديسمبر 2017	جويلية 2018
أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس	33	جويلية 2017	فيفري 2019
أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين قربة ومنزل تميم الحصنة الثانية	65	ديسمبر 2017	جويلية 2018
أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين منزل تميم وقلبية الحصنة الثالثة ومنعرج قربة	28	جويلية 2018	فيفري 2019
أشغال وصلة ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة 1	130	ديسمبر 2017	حوان 2018
أشغال بناء الجسور برنامج المنشآت الفنية- الحصنة الأولى 7 منشآت	36	24/10/2017	ماي 2018
محول بن دحة	20	12/09/2017	أفريل 2018
تهيئة ط و 20 بولاية قبلي بين دوز و حدود ولاية قابس بطول 57,4 كلم	35	24/10/2017	مارس 2018
مضاعفة الطريق الرومانية 117 بطول 6,3 كلم	50	جانفي 2018	جوان 2018
تهيئة ط م 585 بولاية باجة بطول 10 كلم	8	06/10/2017	مارس 2018
انجاز أشغال حماية الطريق الوطنية 3 على طول 14 كلم بولاية زغوان	3	21/09/2017	فيفري 2018
تهيئة 86 كلم من المسالك الريفية بولاية قابس - قبلي - قصرين (6 أقساط)	26	05/09/2017	فيفري 2018
تهيئة 65 كلم من المسالك الريفية بولاية باجة - القيروان و سيدي بوزيد (3 أقساط)	20	26/07/2017	فيفري 2018
تطوير ط و 19 بولاية تطاوين	11	15/08/2017	فيفري 2018
الطريق السيارة تونس جلمة: القسط الأول: تونس - السبيخة	820	جوان 2018	جانفي 2019
الطريق السيارة تونس جلمة : القسط الثاني: - السبيخة - جلمة	840	نوفمبر 2018	جوان 2019
وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 2 عبر جسر ثابت	750	ماي 2018	أفريل 2019
توسيع و تدعيم و تصريف مياه الأمطار ط ج 31 بين حدود ولاية تونس و ط و 8	18	أفريل 2018	أوت 2018
تهيئة الطرقات بولاية بمدنين (تهيئة ط م 969 و ط م 967)	17	أفريل 2018	سبتمبر 2018
بناء الجسور القسط الثاني 7 وحدات	42	جويلية 2018	ديسمبر 2018
صيانة مرافق البطاحات بحرية	8	مارس 2018	أوت 2018
المجموع العام	3562		